

Số: 592 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng
khu nhà ở xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Theo Báo cáo thẩm định số 127/SXD-ĐT&HT ngày 21/5/2020 của Sở Xây dựng Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn tại Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung bổ sung:

- Đơn vị tư vấn lập bổ sung dự án: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 19 - 5.
- Dịch chuyển tuyến đường điện trung thế qua dự án: Tuyến đường điện trung thế sau dịch chuyển đi ngầm trong hào, công cấp kỹ thuật trên hè đường và qua đường; xây dựng mới tủ RMU để hạ ngầm tuyến đường điện này; dịch chuyển trạm biến áp Kim Thiều 2 hiện có về khu vực dải cây xanh của dự án.

2. Tổng mức đầu tư phân hạ tầng kỹ thuật sau bổ sung: 73.486.188.000 đồng (Bảy mươi ba tỷ, bốn trăm tám mươi sáu triệu, một trăm tám mươi tám nghìn đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng : 55.228.393.000 đồng;
- Chi phí thiết bị : 6.056.220.000 đồng;
- Chi phí QLDA : 1.293.105.000 đồng;
- Chi phí tư vấn : 2.993.055.000 đồng;

- Chi phí khác : 1.234.853.000 đồng;

- Chi phí dự phòng : 6.680.562.000 đồng.

Tổng 10.045.619.000 đồng so với tổng mức đầu tư tại Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND thị xã Từ Sơn; UBND xã Hương Mạc thị xã Từ Sơn; Công ty TNHH đồ gỗ Bảo Long và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận

- Như Điều 2
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hương Giang